

Tabela I -   Sugestão para parametrização temporal para elaboração de Diretriz Técnica		
Fase	Requisito	Tempo (em dias)
Pré-fase	Formação e Treinamento do Grupo Temático	30 dias
Fase I	Contextualização do tema	15 dias
Fase II	Definição das perguntas norteadoras (método PICO) e seleção das bases de dados primárias e secundárias.	15 dias
Fase III	Seleção dos artigos	30 dias
Fase IV	Avaliação da Qualidade da Evidência	15 dias
Fase V	Sistematização de dados, classificação da evidência e conclusões	15 dias
Fase VI	Elaboração do documento-base	45 dias
Fase VII	Consulta-pública incluindo ANAMT, AMB e consulta geral	30 dias
Fase VIII	Revisão e elaboração da versão final	15 dias

**Tabela II – Cronograma para elaboração da diretriz técnica referente ao Rastreamento por Eletrocardiograma (DT05) considerando fases de formulação conforme sugestão para parametrização temporal**

Fases	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
Definição dos temas										
Formação do Grupo temático										
Contextualização do tema										
Definição das perguntas (PICO)										
Seleção dos artigos										
Avaliação da Qualidade da Evidência										
Sistematização de dados, classificação da evidência e conclusões										
Elaboração do documento-base										
Consulta-pública incluindo ANAMT, AMB e consulta geral										
Revisão e elaboração da versão final										